# SecureBand

Door: Zenzo X. Arian.

## Geef aan welke fases je doorloopt hebt:

Specificeren, Ontwikkelen, Testen, Ontwerpen en Onderhouden.

## Welke volgorde heb je aangehouden:

Eerst specificeren zodat ik een plan had.

Daarna ontwikkelde ik de basisfuncties.

Nadat ik de basisfuncties had gemaakt testen ik of ze werken.

Wanneer alles werkte ging ik ontwerpen.

Toen alles klaar was onderhouden ik mijn pagina.

## Wat heb je gedaan in de verschillende fases:

• Specificeren:

Ik heb bedacht hoe mijn site exact zou werken en hoe de belangrijkste functies gemaakt moesten worden.

Dit duurde erg lange omdat ik een aantal functies wou zoals:

- 1. Video's kunnen plaatsen met: uploader, datum, likes, titel en descriptie.
- 2. Een pagina waar je alle video's kunt zoeken.
- 3. Een pagina waar je kan zien wanneer ik video's plaats.
- 4. Een pagina waarop staat welke kanalen ik op de website heb.
- 5. Een pagina met andere projecten van mij.
- 6. Een pagina met extra informatie over de website.
- 7. Een pagina waarmee je contact kan opnemen met mij.

#### Ontwikkelen:

Ik maakte de desbetreffende functies en code op de manier die ik had bedacht in de specifiërende fase. Waaronder: een functie die alle elementen laat verdwijnen en weer laat verschijnen als je op de bijpassende knop drukt.

Testen:

Ik voerde elke functie uit en gebruikte console.log() en echo'''' om te zien of er geen fouten waren of problemen waren.

# • Ontwerpen:

Mijn ontwerp was erg simpel. Hierdoor was het ontwerpen niet erg ingewikkeld. Het zijn voornamelijk goede positionering en *borders*.

#### • Onderhouden:

Er waren simpele fouten die op kwamen dagen wanneer de website online stond dus die heb ik nog verholpen.

# Welke documenten heb je opgeleverd

Ik heb alle code documenten opgeleverd die nodig waren voor de site, maar alle code documenten die persoonlijke informatie bevatten heb ik niet openbaar gemaakt.

Verder heb ik meerdere documenten geleverd zoals:

- Debriefing
- Projectplan
- User stories
- Functioneel ontwerp + wireframes
- Technisch ontwerp
- Ontwerpen documenten
- Flowcharts / Wirefframes
- Schermontwerpen
- (Sprint) planning / Logboek

# In welke fase heb je deze documenten gemaakt

Deze documenten zijn voornamelijk gemaakt in de fase specificeren. Dat komt omdat het grotendeels planning is.